CommsItumo Gantt Grafiği

Zaman Çizelgesi	15 Mart	30 Mart	15 Nisan	15 Mayıs	15 Haziran	30
Proje Planlaması						
Gereksinim Belirlemesi						
Hedef Kitle Analizi						
Teknolojik Altyapı Belirleme						
Arayüz ve İşlevselliklerin Tasarımı						
Wireframe Oluşturulması						
Ul Tasarımı						
API Entegrasyonları Kod Yazımı						
İşlevselliklerin Geliştirilmesi						
API İşlemleri						
Hata Ayıklama						
Test Süreci						
Tool our our						
Entegrasyon Testleri						
Littegrasyon restlem						
Polyslavia Va Pikia						
Belgeleme Ve Bitiş						
Rapor Oluşturma						
Uygulamanın Kuruluma Hazır Hale Getirilmesi						

